

Рабочий план и рабочие пакеты (РП)

Разъяснения к таблице: 1 – первый месяц проекта; О – мероприятие в ЕС, X – мероприятие в РБ, России и Украине

№ РП/ мероприятия	Наименование мероприятия	Длительность (в неделях)	МЕСЯЦЫ																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
РП1 «Реализация и менеджмент проекта» 156																																						
1.1	Управление проектом	156																																				
1.1.1	Регистрация проекта в соответствующих инстанциях на национальном уровне	26	X	X	X	X	X	X																														
1.1.2	Стартовое совещание в г.Бремен (01/2014)	1		O																																		
1.1.3	Заключение двусторонних договоров	26	O	O	O	O	O	O																														
1.1.4	Приобретение техники для мероприятий проекта	20		O	O	O	O	O																														
1.1.5	Рабочие совещания в Санкт-Петербурге (05/2014), в Киеве (10/2014), в Минске (03/2015), в Новосибирске (09/2015), в Гомеле (03/2016), в Симферополе (09/2016)	120						X				X					X							X						X					X			
1.1.6	Подготовка и представление отчетов	96																O	O	O																O	O	O
1.1.7	Реализация запланированных мероприятий проекта	156	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.2	Администрирование и управление	156																																				
1.2.1	Управление проектом	156	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
1.2.2	Административное управление в рамках подготовки и последующего контроля мероприятий проекта	148	O	O			O	O				O	O				O	O	O	O	O	O	O	O						O	O			O	O	O	O	
1.2.3	Текущий контроль бюджета проекта	152		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
РП2 Детальный анализ проблематики и спецификация квалификационных требований 42																																						

